


तानसेन नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तानसेन, पाल्पा जिल्ला
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
२०७३

ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना

प्रकाशित मिति : २०७८/०९/१९

तपाईं निर्माण व्यवसायी श्री शर्मा निर्माण सेवा, चापपानी-६ पाल्पाले यस कार्यालयसंग ठेक्का नं. TM/PLP/W/NCB/10/2076/2077 को सडक निर्माण कार्य (बतासे, कैलाशनगर, श्रीनगर, सेन्ट. क्यापितानियो, आखा अस्पताल, लायन्स धर्मशाला, गैरागाउ, रोज रिसोर्ट सडक) कार्य गर्नका लागि मिति २०७७/०९/२८ मा सम्झौता गरी सो वमोजिम कार्य सुरु गरी हाल कार्य गर्न छोडेको हुदा कार्य संचालनका लागि यस अघि पटक पटक लिखित पत्र तथा मौखिक निर्देशन मार्फत आग्रह गर्दा समेत लामो समय सम्म सम्झौता अनुसारको कार्य तर्फ कुनै प्रयास गरेको नदेखिएको हुदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ र तपाईं निर्माण व्यवसायीसंग भएको सम्झौता वमोजिम ठेक्का किन नतोड्ने ? ठेक्का नतोड्नु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा यो पत्र लेखेको मितिले ७ (सात) दिन भित्र Updated Work Schedule सहित कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ, अन्यथा यसै पत्रलाई अन्तिम मानि ठेक्कासम्झौता शर्तहरूको दफा ७२ र ७४ वमोजिम ठेक्का तोडिने छ । साथै ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नियमानुसार कारवाही प्रकृया तत्कालै गर्ने व्यहोरा जानकारी का लागि अनुरोध छ ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पिताम्बर पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

o/c

