

आ.व. ०७७०७८

वैठक:- नगर कार्यपालिका बैठक

अध्यक्षता:- नगर प्रमुख अशोक कुमार शाही












वैठक संख्या: ०४/०७७/७८


मिति:- २०७७.१०.०८ गते

स्थान:- ता.न.पा सभाहल

समय:- विहान ८.०० बजे

तानसेन नगर कार्यपालिकाको बैठक तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री अशोक कुमार शाही ज्यूको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाका देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा वसी निम्नानुसारको निर्णयहरु सहित सम्पन्न गरियो ।


नाम थर	पद	ठेगाना	कार्यपालिका	उपस्थिति
श्री अशोक कुमार शाही	नगर प्रमुख	ता.न.पा. २	अध्यक्ष	
श्री लक्ष्मीदेवी पाठक	नगर उपप्रमुख	ता.न.पा. ९	सदस्य	
श्री दामोदर प्रसाद घिमिरे(प्रवक्ता)	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ११	सदस्य	
श्री रामप्रसाद बस्याल	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. १	सदस्य	
श्री वरुणप्रसाद रेग्मी	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. २	सदस्य	
श्री महेशलाल शाक्य	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ३	सदस्य	
श्री राजेन्द्रमुनि शाक्य	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ४	सदस्य	
श्री राम बहादुर रावल	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ५	सदस्य	
श्री सागरमान महर्जन	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ६	सदस्य	
श्री मुक्तिराम जि.सी.	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ७	सदस्य	
श्री रामप्रसाद घिमिरे	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ८	सदस्य	
श्री हरिसुमर रेग्मी	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ९	सदस्य	
श्री लोचनप्रसाद तिमिल्सिना	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. १०	सदस्य	
श्री देवेन्द्र बहादुर राना	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. १२	सदस्य	
श्री टुकप्रसाद भट्टराई	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. १३	सदस्य	
श्री कमल राना	वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. १४	सदस्य	
श्री शशी श्रेष्ठ	का.पा. सदस्य	ता.न.पा. १	सदस्य	
श्री सुनिता श्रेष्ठ वैजु	का.पा. सदस्य	ता.न.पा. ३	सदस्य	
श्री मैयादेवी घिमिरे	का.पा. सदस्य	ता.न.पा. ६	सदस्य	


राज बस्याल
नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष



श्री बुद्धिसरा वि.क.	का.पा. सदस्य	ता.न.पा.१०	सदस्य	-
श्री कमला भण्डारी	का.पा. सदस्य	ता.न.पा.१३	सदस्य	adl
श्री दिपक विश्वकर्मा	का.पा. सदस्य	ता.न.पा.५	सदस्य	-
श्री विमला चौडेल	का.पा. सदस्य	ता.न.पा.८	सदस्य	
श्री भीम बहादुर कुमाल	का.पा. सदस्य	ता.न.पा.७	सदस्य	
श्री डिल्ली राज बेल्वासे	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	ता.न.पा.	सचिव	Signature
आमन्त्रित				
श्री गणेश बहादुर थापा	का.वा. वडा अध्यक्ष	ता.न.पा. ४		Signature

Signature
 डिल्ली राज बेल्वासे
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. १

तानसेन नगरपालिकाबाट आ.व.२०७६/०७७ मा बोलपत्र आह्वान गरी संभौता भएका योजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था बारे समिक्षा गरियो । यस सम्बन्धमा निम्नानुसारका योजनामा निम्नानुसारको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	योजनाको नाम	स्थानिय तहबाट रकम रु. (यस वर्ष)	सम्बन्धित बजेट शिर्षकबाट विनियोजित रकम रु.	सम्प्रीता अंक (प्र्याट समेत)	सम्प्रीता मिति	बोलपत्रदाता र फर्मको नाम	हालको अवस्था	बजेट शिर्षक	कारवाही प्रक्रिया
१	गुन्द्रेखोन्ता शारदा मा.वि. सामुदायिक प्रिडियो मदनपोखरा मो.बा. स्तरोन्नती	२००००००००	७४०००००००	६७.००,१६७३१	२०७६/११/२२	विपिन एन्ड बर्नल कन्स्ट्रक्सन, तानसेन, पाल्पा	सम्प्रीता भई बाँडिएको रकम कार्य भएको, रकम फिर्ता	स्थानिय पूर्वाधार विकास बाँडोकारी कार्यक्रम र न.पा. नगरस्तरीय	स्वास्थ्यकरण जोड्ने कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने
२	गुफाचौर बाटो स्तरोन्नती	६२२१२३१००	४००००००००	७०.०१,४३११७	२०७६/११/२२	साधन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., मनासगंगा, काठमाडौं	सम्प्रीता भई कार्य पुर्ण नभएको, रकम फिर्ता	प्रदेश समपुरक	परकारवेण्ड बजेट रोक्ने र सम्बन्धित कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने
३	काँडाकोटेरी-केरवाही-अर्जुन-कालीगण्डकी कोरीटोर जोड्ने सडक	७०६५६००१४४	४००००००००	३२.१४,७३२१४	२०७६/११/२२	सुप्रीम सुप्रीम निर्माण तथा सञ्चालन प्रा.लि., पाल्पा	सम्प्रीता भई कार्य पुर्ण नभएको (विवाद), न.पा. बोर्डबाट टेन्डर रद्द गरीएको, रकम फिर्ता	प्रदेश समपुरक	कार्यान्वयनबाट टेन्डर रद्द गरिएको
४	नारनकाँडा बिहकाँडा बर्षेने सापसुपुई चण्डीगन्ज्याङ जोड्ने सडक	६२८७००७५०	४००००००००	४७.६४,९०३५४	२०७६/११/२२	सुप्रीम सुप्रीम निर्माण तथा सञ्चालन प्रा.लि., पाल्पा	सम्प्रीता भई बाँडिएको रकम कार्य भएको, रकम फिर्ता	प्रदेश समपुरक	परकारवेण्ड बजेट रोक्ने र स्वास्थ्यकरण जोड्ने
५	मानेवास छाप पिपनकाँडा विनास सडक	८२५१२४५५२	४००००००००	६१.३१,१५३०५	२०७६/११/२२	सुप्रीम सुप्रीम निर्माण तथा सञ्चालन प्रा.लि., पाल्पा	सम्प्रीता भई बाँडिएको रकम कार्य भएको, रकम फिर्ता	प्रदेश समपुरक	परकारवेण्ड बजेट रोक्ने र स्वास्थ्यकरण जोड्ने
६	तानसेन कालीगण्डकी विनास निहकरोड कुइबाँस योजना	६००००००००	४००००००००	२१४.४९,१९४४०		श्रीराम/काय/कुम्भी रे.वी. सञ्चालन कम्पनी	अख्तियारबाट पत्र आए पश्चात, सम्प्रीता नभएको	प्रदेश समपुरक	अख्तियारको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने
७	पञ्जुवा देखि बमियान सडक बजेट स्तरोन्नती	३१५००००००	६३०००००००	४४९९९१५१०१	२०७७/०३/२१	बी जय नेपाल ईरवर/बिरेक एन्ड कुवेर जे.पि., काभ्रे, काठमाडौं	सम्प्रीता भएको, कार्य पुर्ण नभएको	केन्द्र समपुरक	विप कार्य सम्पन्न गर्न पत्रचार गर्ने
८	टम्कार,मन्देवी,बतासे देखि पुष्पाखानी सडक स्तरोन्नती	२८०००००००	४६०००००००	२९७६८३७६८५	२०७७/०३/२१	बी महादेव/भेष्ट/मन्जु ना जे. पि.,तम्बास गुल्मी	सम्प्रीता भएको, कार्य पुर्ण नभएको	केन्द्र समपुरक	सम्पन्न विप कार्य सम्पन्न गर्न पत्रचार गराउने
९	गुड्डेलेन गुप्तार कार्य	०१००	१०००००००००	३८२९४०००००	२०७७/०४/०६	बी जय नेपाल ईरवर निर्माण सेवा, प्रा. लि., काठमाडौं-२,काठमाडौं	सम्प्रीता भएको, कार्य पुर्ण नभएको	केन्द्र विशेष	साथ विप विप काम सुरु गर्न पत्रचार गरिएको
१०	सडक मर्मत कार्य (मठासे, कैलाशानगर, बीनगर सडक, कैलाशानगर, माया अस्पताल, मायन्ध धर्मशाला सडक, बैरागाड, धुमगाड, रोबरीबाट सडक	४८०२१०७७४	११००००००००	१,२०,४०,७२८५८	२०७७/०१/२८	शर्मा निर्माण सेवा, चापपानी, पाल्पा	सम्प्रीता भई कार्य पुर्ण भएको	सडक बोर्ड	अन्तिम पटकका साँघो चर्चेत भएर कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिवद्धता ज्ञापन गर्ने
११	देविडा, विडी तथा बाटो मर्मत कार्य (सावन्ध धर्मशाला, धारीलेक बग तथा बीनगर)	०१००	२५०००००००	२१,१७,८८७५८	२०७७/०१/२२	साधन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., मनासगंगा, काठमाडौं	सम्प्रीता भई कार्य पुर्ण नभएको, रकम फिर्ता	संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	स्वास्थ्यकरण प्राप्त गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने
१२	फ्लाग स्टोन (Flag Stone Pavement) विस्तार/कार्य, ता. न. पा. बाड नं. ३ र ४ (मणवती मन्दिर उत्तर गेट, शितलपाटी क्षेत्र, तेस्रो सडक, हुमाक, हुदै NIC ASIA BANK सम्मको सडक)	१,८३,१९,४५५४४	१,८३,१९,४५५४४	१,८३,१९,४५५४४	२०७५/१२/०१	बी वि एल/विमलस के. वि.मनेरवार, काठमाडौं, नेपाल	टेन्डरप्रणाली माट कार्य भइरहेको (करीब ७० प्रतिशत कार्य भएको	सांस्कृतिक शहर	सम्पन्न कार्य सम्पन्न गर्न पत्रचार गर्ने
१३	गीत मण्डार निर्माण आयोजना			४९९९९९०५७	२०६९/११/२३	हिमकुण्ड एन्ड के.वी. सञ्चालन रे.वी.	२७ प्रतिशत कार्य प्रगति, हान निर्माण कार्य नभएको	भारतीय राजपुता	अन्तिम कारवाहीको साँघो कापुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

नगर प्रमुख

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तानसेन, पाल्पा २०७३

- (क) आ.व. २०७६/०७७ मा बोलपत्र मार्फत निर्माण संभौता गरिएका योजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएकोमा नगरपालिकालाई प्राप्त विकास बजेट फिर्ता भई नगरको विकासमा समेत नकारात्मक असर परेको सन्दर्भमा योजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरुको सिध्र समाधान गरी योजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्राविधिक शाखाबाट प्राविधिक कार्यको मासिक प्रगति लिखित रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
- (ग) काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको सूची तयार गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउने र त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई नगरपालिका र यस अन्तर्गतका निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत सहभागि गराउने,
- (घ) आगामी दिनमा बोलपत्र मार्फत निर्माण हुने कार्यमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न, सन्तोषजनक कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई स्थानीय स्तरमै कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न र समग्र खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तानसेन नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ (मस्यौदा) तयार गरी आगामी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने ।

निर्णय नं. २


तानसेन नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक नगर विकास योजनाको कार्यान्वयन गर्न कार्यालयबाट तयार गरिएको योजना कार्यान्वयन योजना (Project Implementation Plan-PIP) स्वीकृति गर्ने निर्णय गरियो ।


निर्णय नं. ३


तानसेन नगरपालिकाबाट बाह्य मुलुकहरुमा पेशा व्यवसायमा रहेका र हाल स्वदेश फर्किएका नागरिकहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने र यसको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

घर नक्शा अभिलेखिकरण गर्नको लागि अन्तिम पटकका लागि १ (एक) महिना समय थप गर्ने र अभिलेखिकरण शुल्कतर्फ कच्ची घरलाई रु. ७५० र पक्की घरको हकमा आ.व. २०७७/०७८ को आर्थिक ऐनले तोकेको नियमित घर नक्शा पास दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम लिने निर्णय गरियो ।


सिद्धि राज बस्नेत
मुख्य प्रशासकिय अधिकृत


नगर प्रमुख



निर्णय नं. ५

तानसेन नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी मिति २०७७ आश्विन ८ गते विहिवारका दिन गर्ने निर्णय गरिएकोमा कोभिड-१९ का कारण जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरु केही समय आइसोलेशनमा बस्नु परेकोले पुनः मिति २०७७ आश्विन १५ गते गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

तानसेन नगरपालिका वडा नं. ७ वडा कार्यालय मर्मतका लागि नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१।१५ को बैठक नं. १४/०७५/०७६ को निर्णय नं. १७ वमोजिम फलामे च्यानल गेट निर्माण र फिटिङ्ग सहितको कार्य गर्न तयार गरिएको लागत स्टमेट अनुसार को रकम रु. ६६,०१८।७७ (छैसठ्ठी हजार अठार र पैसा सतहत्तर मात्र) नगर प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मागमा आधारित शिर्षकवाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।


वित्तिय राज कचाले
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


नगर प्रमुख

